                                                                                            Утверждаю

                                                                      Директор МОУ «Чернятинская СОШ №15»

                                                                        ____________________/М.В.Савенкова/

                                                                       Приказ №________от________________

                                                  План-график

введения Федерального государственного образовательного стандарта

                      начального общего образования (ФГОС)

            в муниципальном общеобразовательном  учреждении

«Чернятинская средняя общеобразовательная школа №15»

                     города Ефремова Тульской области

	№ п/п
	                        Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные
	

	                                  Организационное обеспечение введение ФГОС

	1.
	Организация изучения нормативно-правовых документов по введению Федерального государственного образовательного стандарта(ФГОС) начального общего образования.
	Февраль 2010г.
	Зам.дир.по УВР
	

	2.
	Проведение тематического педагогического совета, совета школы, совещаний при директоре, школьных методических объединений по вопросам реализации ФГОС.
	Апрель-июнь

2011
	Директор,

зам.дир.по УВР
	

	3.
	Формирование рабочей группы по разработке проекта Основной образовательной программы начального общего образования(ООП).
	Декабрь 

2010
	Директор
	

	4.
	Разработка плана-графика внесения изменений и дополнений в образовательную систему начальной школы и в систему управления ОУ.
	До 01.04.11
	Зам.дир.по УВР
	

	5.
	Разработка плана по методическому сопровождению введения ФГОС в МОУ «СОШ №15»
	До 01.04.11
	Зам.дир.по УВР
	

	6.
	Проведение мониторинга подготовки начальной школы к введению ФГОС
	До 04.04.11
	Зам.дир.по УВР
	

	7.
	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования
	До 20.08.2010
	Директор
	

	8.
	Проектирование деятельности школы по организации внеаудиторной (внеучебной)занятости учащихся.
	До марта2011
	Директор школы
	

	9.
	Анализ реализации плана-графика введения ФГОС в МОУ «СОШ №15»
	Поэтапное отслеживание (не реже 1 раза в месяц)
	Директор
	

	10.
	Мониторинг готовности начальной школы к введению ФГОС
	Август 2011г.
	Зам.дир.по УВР
	

	11.
	Осуществление контроля за реализацией ФГОС НОО. Организация и проведение мониторинговых исследований.
	В течение года (по плану ВШК школы, комитета по образованию)
	Зам.дир.по УВР
	

	12.
	Подготовка публичного отчета по введению ФГОС. 
	Апрель-июнь 2011г.
	Директор
	

	                 Нормативное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Формирование банка нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение иреализацию ФГОС.
	Март 2010г.

(постоянное обновление)
	Зам.дир.по УВР
	

	2.
	Внесение изменений в Положение о Совете школы(координатора введения ФГОС)
	Март2011
	Директор
	

	3.
	Разработка и доработка локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по реализации ФГОС.
	Апрель2011
	Директор
	

	4.
	Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.
	Апрель 2011
	Зам.дир.по УВР
	

	5.
	Разработка проекта ООП школы:

-моделирование учебного плана школы, в соответствии с ФБУП, РУП и социальным запросом учащихся и их родителей,

-разработка рабочих программ по учебным дисциплинам,

-разработка программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы  школы.

(и др.составляющих ООП).
	До 30.06.2011

до01.04.2011г

до10.06.2011г

до 15.06.2011


	Рабочая группа

администрация

педагоги

педагоги


	

	6.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ.
	До01.04.2011г.
	Директор
	

	7.
	Обсуждение и принятие образовательной программы
	До 20.08.2011г. 
	Директор
	

	8.
	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования и ППМС «Центр «Доверие»».
	До 31.05.2011г.
	Директор
	

	9.
	Разработка режима работы 1 класса, реализующих ФГОС.
	До 01.04.2011г.
	Зам.дир.по УВР
	

	                  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	По выходу рекомендаций
	Директор,зам.дир.по УВР
	

	2.
	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	
	Директор
	

	                    Информационное обеспечение

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы
	постоянно(не реже 1 раза в месяц
	Ответственный за сайт
	

	2.
	Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных изменений в ООП. Информирование родителей и учащихся о деятельности школы в данном направлении на родительских собраниях и Совте школы и привлечение их к обсуждению ООП.
	Март, май 2011г.
	Администрация школы, кл.руководители
	

	3.
	Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС.
	Постоянно
	Директор
	

	4.
	Составление графика доступа педагогов в интернет
	До 01.09.2011г.
	Директор
	

	5.
	Наличие собственного электронного адреса учителей начальной школы
	До 01.09.2011г.
	Зам.дир.по УВР
	

	                     Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов.
	Поэтапно, по мере введения ФГОС начального общего образования
	Зам.дир.по УВР
	

	2.
	Участие педагогических и административных работников в районных и областных семинарах по введениюФГОС.
	В период подготовки и ведения ФГОС
	Администрация школы, педагоги.
	

	3.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы, с целью корректировки плана курсовой подготовки.
	В течение учебного года
	Зам.дир.по УВР
	

	4.
	Изучение учителями документов по внедрению ФГОС через систему консультаций.
	Постоянно
	Зам.дир.по УВР
	

	5.
	Методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации ФГОС.
	В течение 2010-2011уч.г.
	Зам.дир.по УВР
	

	6.
	Проведение тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС.
	По плану работы
	Зам.дир.по УВР
	

	7.
	Обобщение опыта педагогов, реализующих учебные программы и программы внеурочной деятельности.
	В течение 2010-2011уч.г.
	Зам.дир.по УВР
	

	                     Материально-техничекое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС
	До января 2011г.
	Директор, завхоз
	

	2.
	Анализ условий и ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС.
	Апрель 2011
	Директор
	

	3.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС.
	Постоянно
	
	

	4.
	Оборудование мультимедийной и компьютерной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС.
	До 01.09.2011г.
	Директор
	

	5.
	Организация трехразового питания
	Постоянно
	Ответственный зав организацию питания
	


